


Tidslinje Regional klinisk løsning

Per helseforetak
September 2019


HELSE  SØR-ØST

Akershus universitetssykehus HF



(*) flere oppstarter. Første og siste er markert.

Oslo universitetssykehus HF



(*) flere oppstarter

Sykehuset Innlandet HF

Pilot OUS + ett HF

Resterende HF

Regional EPJ Journalinnsyn

Kjernejournal Dokumentdeling

Regional kurve- og medikasjonsløsning (*)

Automatisk tildeling av fødselsnummer

17.sep

15.okt

Innsyn fra

Journalinnsyn
innbygger
3.juni

Digital utsending
av brev, pilot
1.des

Regional laboratoriedataløsning - patologi

Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst

14.feb

Regional løsning for medikamentell kreftbehandling

Pilot VV

Tentativt 19.mar

Dialogmelding HF - legekort

2018

2019

2020

2021

2022

(*) flere oppstarter. Detaljert planlegging pågår.

Sykehuset i Vestfold HF

Pilot OUS + ett HF

Resterende HF

Regional EPJ Journalinnsyn

Regional laboratoriedataløsning / patologi

Kjernejournal Dokumentdeling

Regional kurve- og medikasjonsløsning (*)

11.des

Automatisk tildeling av fødselsnummer

15.okt

Innsyn fra

Journalinnsyn
innbygger
19.aug

Digital utsending
av brev
TBD

Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst

Pilot VV

4.des

Dialogmelding HF - legekort

2018

2019

2020

2021


2022

(*) flere oppstarter. Første og siste er markert.

Sørlandet sykehus HF


Pilot OUS + ett HF

Resterende HF



(*) flere oppstarter. Første og siste er markert.

Sykehuset Telemark HF



Sunnaas sykehus HF

Pilot OUS + ett HF

Resterende HF

Regional EPJ Journalinnsyn

Kjernejournal Dokumentdeling

28. jan.

Regional kurve- og medikasjonsløsning

15.okt

Innsyn fra

Journalinnsyn innbygger

19.aug

Digital utsending av brev

7.juni

Digitale innbygger-tjenester i Helse Sør-Øst

Pilot VV

TBD

Dialogmelding HF - legekort

2018

2019

2020

2021

2022

Sykehuset Østfold HF

Pilot OUS + ett HF

Resterende HF

Regional EPJ Journalinnsyn

Regional EPJ Modernisering

Regional løsning for medikamentell kreftbehandling

Kjernejournal Dokumentdeling

19.mar

Automatisk tildeling av fødselsnummer trinn 2

4.nov

Dialogmelding HF - legekantor

15.okt

Innsyn fra

Journalinnsyn

19.aug

Digital utsending av brev

26.apr

Digitale innbyggertjenester i Helse Sør-Øst

Regional laboratoriedataløsning

2018

2019

2020


2021

2022

Vestre Viken HF

Pilot OUS + ett HF

Resterende HF



(*) flere oppstarter. Første og siste er markert.

Prosjekter som ikke er tilordnet foretak

